附件 2

专业技术成果初审意见表

项目承担单位：生态环境中心

项目名称		驿城区胡庙乡三架山历史遗留废弃矿山生态修复治理工程实施方案	
项目负责人	姬彦雷	审查日期	2023 年 5 月 12 日
存在问题	1、绿化工程采用的树种单一，建议与甲方沟通，选择适宜树种； 2、治理区土地利用现状图看不清； 3、生态问题识别与诊断中照片太小，需要调整。		
修改要求	1、经与甲方沟通，绿化工程建议种植腊梅、海棠、木瓜； 2、重新出治理区土地利用现状图； 3、调整生态问题识别与诊断照片。		
修改审查情况成果评价			
项目承担单位意见及成果评价	上述问题已修改 单位质量负责人签字：郭武超		
初审参加人员	刘振山	南建超	韩金伟

备注：A、B、C 类项目均需按照此表进行初审。

附件 3

专业技术成果参审人员意见表

项目承担单位：生态环境中心

项目名称	驿城区胡庙乡三架山历史遗留废弃矿山生态修复治理工程实施方案	负责人	
问题类型	问题简述	整改结果	审查员签字
	缺少安全围挡及整体施工平面图	整改到位/未整改	南主超
	时序安排应以工期安排表表述	整改到位	南主超
	封皮页码	刘恒山	整改到位
	正文字体不统一.	整改到位	刘恒山
	剩余石料利用方案建议参考附件	已整改到位	韩金伟

日期：2023 年 5 月 12 日

附件 6

专业技术成果审查验收表

项目承担单位：生态环境中心

项目名称	驿城区胡庙乡三架山历史遗留废弃矿山生态修复治理工程实施方案
报送内容	驿城区胡庙乡三架山历史遗留废弃矿山生态修复治理工程实施方案（一套） 签字：姚秀丽 2023年5月17日
实体负责人	签字：[illegible] 23年5月17日
专业副总	签字：[illegible] 23年5月17日
地质勘查部/资源生态部	签字：张德刚 23年5月17日
总工程师	签字：[illegible] 23年5月19日